

ФОРМА  
отчета об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство спортивной площадки на ул. Восточная в с. Розовка Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Омский муниципальный район.

2.2. Поселение: Розовское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: село Розовка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: устройство спортивных площадок и стадионов.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Омский р-н, Розовка с, ул. Восточная .

(название района, населенного пункта,

улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 03 июня 2024 года по 03 сентября 2024 года.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2980000,00	2980000,00	0,00	0,00	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	289694,97	289694,97	0,00	0,00	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	166994,97	170644,97	3650,00	3650,00	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	52700,00	54050,00	1350,00	1350,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	70000,00	65000,00	-5000,00	-5000,00	0,00
Всего		3269694,97	3269694,97	0,00	0,00	0,00

-----

<\*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Смирнов С.В.	Предоставление техники: погрузчик SDLG936, КАМАЗ-65115	шт.	2	3500,00 руб./час
2	ИП Глава КФХ Деккерт Г.Д.	Предоставление техники: погрузчик DIECI AGRIC PLUS 40.7, КАМАЗ-55111	шт.	2	3000,00 руб./час
3	ИП Глава КФХ Деккерт Г.Д.	Вывоз строительного мусора	куб.м.	20	12000,00 руб.
4	ООО «Богатырь»	Предоставление техники: экскаватор-погрузчик CAT 428F	шт.	1	3500,00 руб./час
5	ООО «Богатырь»	Расчистка и планировка территории земельного участка	ч.	15	52500,00 руб.

-----

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Енгальчев Юрий Владимирович	Сбор мусора	15 кг.
2	Кузин Геннадий Александрович	Сбор мусора	15 кг.

3	Леонов Павел Михайлович	Сбор мусора	15 кг.
4	Брандт Рейнгольд Николаевич	Сбор мусора	15 кг.
5	Патага Владимир Владимирович	Сбор мусора	15 кг.
6	Меркель Алексей Владимирович	Сбор мусора	15 кг.
7	Альбрант Денис Николаевич	Сбор мусора	15 кг.
8	Трубников Владимир Викторович	Сбор мусора	15 кг.
9	Густ Федор Федорович	Сбор мусора	15 кг.
10	Кашкин Алексей Вячеславович	Погрузка мусора	15 кг.
11	Брандт Егор Рейнгольдович	Погрузка мусора	15 кг.
12	Захаров Владимир Николаевич	Погрузка мусора	15 кг.
13	Волгутов Вячеслав Юрьевич	Погрузка мусора	15 кг.
14	Патага Анатолий Владимирович	Погрузка мусора	15 кг.
15	Хохлов Сергей Витальевич	Погрузка мусора	15 кг.
16	Князев Николай Викторович	Погрузка мусора	15 кг.
17	Суздальцев Михаил Владимирович	Погрузка мусора	15 кг.
18	Суздальцев Кирилл Михайлович	Погрузка мусора	15 кг.
19	Янченко Дмитрий Сергеевич	Корчевание кустарников	10 кг.
20	Журавлёв Данил Богданович	Корчевание кустарников	10 кг.
21	Патага Леонид Владимирович	Корчевание кустарников	10 кг.
22	Патага Сергей Владимирович	Корчевание кустарников	10 кг.
23	Енгальчев Владимир Юрьевич	Корчевание кустарников	10 кг.
24	Бобков Кирилл Алексеевич	Корчевание кустарников	10 кг.
25	Патага Артём Сергеевич	Погрузка веток	12 кг.
26	Кулюкин Мирослав Сергеевич	Погрузка веток	12 кг.
27	Антонов Егор Алексеевич	Погрузка веток	12 кг.
28	Юнг Иван	Погрузка веток	12 кг.

	Константинович		
29	Колос Николай Николаевич	Погрузка веток	12 кг.
30	Фелькер Владислав Николаевич	Сбор веток	12 кг.
31	Иванов Максим Викторович	Сбор веток	12 кг.
32	Малахов Андрей Владимирович	Сбор веток	12 кг.
33	Кузина Ольга Юрьевна	Сбор веток	12 кг.
34	Леонова Елена Викторовна	Сбор веток	12 кг.

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) В рамках заключенного муниципального контракта произведены следующие работы: Разработка грунта с перемещением, устройство основания из песка, устройство бортовых камней, устройство асфальтового покрытия основания площадки, установка ограждения, устройство бесшовного резинового покрытия, устройство освещения, установка спортивного оборудования;

2) За счет трудового участия физических лиц осуществлена расчистка территории от кустарников и корней, строительного мусора, веток, вывоз мусора, планировка территории земельного участка;

3) Фото итогов реализации инициативного проекта:





Глава Розовского сельского поселения  
Омского муниципального района  
Омской области

"22" октября 2024 года

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.В. Оськина  
(инициалы, фамилия)